



INFORME DE ADJUDICACIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA 4085-38-LP22

“CONSTRUCCIÓN CANCHA DE PASTO NATURAL, LA PUNTILLA DE LONGAVÍ”

En Longaví, a 21 de Noviembre del año dos mil veintidós, se reúne la comisión encargada de analizar las propuestas públicas, integrada por los funcionarios: Sra. Sonia González Contreras, Administrador Municipal, Sr. Luis Álvarez Ortega, Director de Seguridad Pública, y el Sr. Richard Elgueta Elgueta, Director de Desarrollo Comunitario, acordando adjudicar por unanimidad según líneas de postulación correspondiente a la Licitación Pública detallada en este informe:

I. ANTECEDENTES GENERALES DE LA LICITACIÓN

Mandante	Ilustre Municipalidad de Longaví.
Unidades Técnicas	Dirección de Obras Municipales
Número de Licitación	4085-38-LP22
Fecha de Publicación	El día 19 de Octubre de 2022.
Período de Consultas	Desde 19 de Octubre al 04 de Noviembre de 2022.
Fecha de Cierre en el portal	El día 18 de Noviembre de 2022.

II. OFERENTES QUE PRESENTARON PROPUESTA

La evaluación de la presente Propuesta está basada en estricto rigor a las Bases Administrativas que formaron parte de esta Licitación Pública.

En conformidad a los plazos estipulados precedentemente y conforme a la apertura electrónica de la licitación, se obtiene que **1 proveedor** presentó su oferta, la cual se individualiza a continuación:

Nº	OFERENTE	RUT	REPRESENTANTE LEGAL
1	Publictrail Invesment Ltda.	77.500.124-0	Aissa Soto Arriaza

Cabe mencionar que el oferente, **Publictrail Invesment Ltda.**, RUT: **77.500.124-0**, que no cumplió con el requisito de asistir a la visita a terreno.

III. OBSERVACIONES

III.1 Aceptación / Rechazo de ofertas

De las ofertas recibidas y una vez cerrado el plazo de postulación, se procedió a revisar las propuestas, para así aceptar o rechazar las ofertas, de acuerdo a lo mencionado estrictamente en las Bases Administrativas. De acuerdo a lo señalado en el punto previo corresponde, según lo indicado en el punto N°10 de las bases administrativas, **RECHAZAR** la oferta de **Publictrail Invesment Ltda.**, RUT: **77.500.124-0**, por no asistir a la visita a terreno que era de carácter obligatorio según se indica en el punto ya individualizado, declarando inadmisibles su oferta.

III.2 Foro de Licitación, Preguntas de Licitación

Dentro del período de postulación en el foro de Licitación 4085-38-LP22, se realizaron 5 Preguntas, tal como se muestra a continuación.

Preguntas Licitación: 4085-38-LP22

Inicio de preguntas 19-10-2022 14:00:00



Término de preguntas 04-11-2022 14:30:00
Publicación de respuestas hasta 08-11-2022 15:30:00
[Descargar preguntas](#)

N°	Fecha y hora		Preguntas ingresadas (5)
1	19-10-2022 23:17:03	P	En la experiencia se entiende por similar otro tipo de canchas o solamente de pasto
	08-11-2022 12:37:22	R	Se realizará una modificación de bases administrativas al respecto, que se adjuntará a sistema.
2	21-10-2022 11:09:59	P	UNA BROMA EL PRESUPUESTO DISPONIBLE , VERDAD?
	08-11-2022 12:35:45	R	Es el presupuesto aprobado por la entidad financiera (GORE)
3	21-10-2022 11:26:02	P	Presupuesto insuficiente, cierre perimetral proyectado , poco seguro , debido a la tensión del alambre galvanizado , ojo ahí
	08-11-2022 12:35:51	R	Es el presupuesto aprobado por la entidad financiera (GORE). Respecto del cierre, remitirse a los antecedentes del proyecto.
4	23-10-2022 21:56:22	P	Ups le faltan 45.000.0000 ₡ se quedó el pasado longavi.
	08-11-2022 12:35:57	R	Es el presupuesto aprobado por la entidad financiera (GORE)
5	23-10-2022 22:38:11	P	Por favor actualizar valores. Presupuesto insuficiente.
	08-11-2022 12:36:01	R	Es el presupuesto aprobado por la entidad financiera (GORE)

III.3 Aclaración Ofertas

En la presente licitación NO se efectuaron aclaraciones.

IV.- CONCLUSIÓN Y/O SUGERENCIAS:

En el marco del llamado a Licitación Pública para la ejecución de la obra **“CONSTRUCCIÓN CANCHA DE PASTO NATURAL, LA PUNTILLA DE LONGAVÍ”**, ID: **4085-38-LP22**, la Comisión de Evaluación, de acuerdo a los antecedentes Administrativos, Técnicos y Económicos presentados por el oferente, puesto que, cumplen con los requisitos de las Bases Administrativas y de acuerdo al análisis reflejado en la evaluación del punto IV, **PROPONE LO SIGUIENTE:**

RECHAZAR la oferta de **PUBLICTRAIL INVESMENT LTDA., RUT: 77.500.124-0** y **DECLARAR DESIERTA** la licitación **“CONSTRUCCIÓN CANCHA DE PASTO NATURAL, LA PUNTILLA DE LONGAVÍ”**, ID: **4085-38-LP22**, según indica el punto N°18 de las bases administrativas.



SONIA GONZALEZ CONTRERAS
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



RICHARD EL GUETA EL GUETA
DIRECTOR DESARROLLO
COMUNITARIO




LUIS ALVAREZ ORTEGA
DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA

A. Wevar/M. Soto




ACTA DE VISITA A TERRENO

En Longaví, a dos días del mes de noviembre del dos mil veintidós siendo las 10:00 horas, se realiza visita a terreno correspondiente a la Licitación Pública denominada **"CONSTRUCCION CANCHA DE PASTO NATURAL, LA PUNTILLA"** según lo estipulado en las Bases Administrativas punto 10 "Visita a Terreno", participando de ella los siguientes oferentes:

Nombre Oferente	Rut	Firma
Hans Rivera Fuentes	13.801.867-9	

Lo anterior para constancia del cumplimiento a las Bases de Licitación en cuestión y de registro de los asistentes al acto.




VALERIA ARANCIBIA JAQUE
CONSTRUCTOR CIVIL
DIRECTORA DE OBRAS MUNICIPALES

C. Orellana G.

DISTRIBUCION:

C.C. Archivo Proyecto.

C.I. Unidad de Secplan



ACTA DE VISITA A TERRENO

En Longavi, a veintisiete días del mes de Octubre del dos mil veintidós siendo las 10:00 horas, se realiza visita a terreno correspondiente a la Licitación Pública denominada **"CONSTRUCCION CANCHA DE PASTO NATURAL, LA PUNTILLA"** según lo estipulado en las Bases Administrativas punto 10 "Visita a Terreno", participando de ella los siguientes oferentes:

Nombre Oferente	Rut	Firma
Soc. Constructora B y P Ltda.	77.568.110-1	
Constructora Pereira e Hijos Ltda.,	76.565.130-1	

Lo anterior para constancia del cumplimiento a las Bases de Licitación en cuestión y de registro de los asistentes al acto.



Directora de
Obras Municipales
D.O.M.

VALERIA ARANCIBIA JAQUE
CONSTRUCTOR CIVIL
DIRECTORA DE OBRAS MUNICIPALES

C. Orellana G.

DISTRIBUCION:

C.C. Archivo Proyecto.

C.I. Unidad de Secplan

